

La Ville de Crest  
vous informe...

## RÉAMÉNAGEMENT DE L'AXE HENRI-GRAND / SADI-CARNOT / HÔTEL-DE-VILLE



**TRANCHE 1 - SUITE**  
Printemps > Été 2014  
Aménagement de l'avenue Henri-Grand

CIRCULATION • STATIONNEMENT • ACCESSIBILITÉ • CIRCULATION • STATIONNEMENT • ACCESSIBILITÉ



### LES OBJECTIFS

- ✓ Renforcer la place et la sécurité des piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite
- ✓ Rénover la voirie pour un meilleur confort et un accès facilité au centre-ville
- ✓ Moderniser les réseaux (eaux, assainissement, électricité, téléphonie) pour améliorer la qualité de vie et l'environnement



# POURSUITE DE LA **TRANCHE 1** >>> avenue Henri-Grand



## PHASE 1 : **réhabilitation des réseaux humides**

*Entre l'avenue des Arbres-Écrits et la rue du Petit-Saint-Jean*

- ▶ Eau potable (dont remplacement de 30 branchements en plomb)
- ▶ Assainissement
- ▶ Eaux pluviales

**RÉALISÉE**



## PHASE 2 : **enfouissement réseaux électriques et téléphoniques**

*Entre l'avenue des Arbres-Écrits et la rue du Petit-Saint-Jean*

*(opération intégrant la rue du Petit-Saint-Jean jusqu'à la médiathèque)*

**Durée : 10 semaines (à compter de mars)**

**EN COURS**



## PHASE 3 : **aménagements de surface**

*Entre l'avenue des Arbres-Écrits et l'impasse Vedrines*


- ▶ Réfection des voiries et trottoirs
- ▶ Sécurisation des traversées piétonnes

**Durée : 15 semaines (à compter de mai)**

**À VENIR**

**+ Avril 2014**

Lancement des travaux  
de la nouvelle résidence Lamartine  
(opération menée par DAH)



# DÉMARRAGE DE LA **TRANCHE 2** >>> Henri-Grand/Sadi-Carnot



## PHASE 1 : **réhabilitation des réseaux humides**

*De la rue du Petit-Saint-Jean à la rue du 8 mai 1945*

**Durée : 10 à 15 semaines (été 2014)**



>>> Pendant les travaux <<<

- Circulation fermée / accès maintenu pour les riverains
- Déplacement des containers à ordures ménagères :

avenue des Arbres-Écrits et rue du Petit-Saint-Jean

**Une question ?**

Contactez la mairie  
(services techniques)

**04 75 76 64 45**